Postmortem

Resumo do que funcionou, e não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o sistema

a) Período de duração: Início: 19/04/2022, Término: 02/05/2022

b) O que estava planejado?

Atividade -> Responsável

CRUD serviço -> Fabio Freire

CRUD contrato -> Gustavo Torres

Migration endereço cliente -> Jurandir Melo

Listar serviço -> Gustavo Torres

Listar contrato -> Marcelino Barros

Relação Contrato-Serviço -> Gustavo Torres e Marcelino Barros

Feature serviço -> Fabio Freire

Feature contrato -> Gustavo Torres

Ajustes scenarios admin -> Jurandir Melo

Ajustes scenarios clientes -> Jurandir Melo

Scenarios serviço -> Fabio Freire

Scenarios contrato -> Marcelino Barros

Ajustes Testes admin (cucumber) -> Jurandir Melo

Ajustes Testes clientes (cucumber) -> Jurandir Melo

Testes serviço (cucumber) -> Fabio Freire

Testes contrato (cucumber) -> Marcelino Barros

Testes models cliente -> Fabio Freire

Testes models trabalhador -> Fabio Freire

Testes models admin -> Fabio Freire

Testes models serviço -> Gustavo Torres

Testes model contrato -> Marcelino Barros

Atualizar projeto no Heroku -> Marcelino Barros

Postmortem 3ª iteração -> Gustavo Torres

c) O que foi feito?

Atividade -> Responsável

CRUD serviço -> Gustavo Torres

CRUD contrato -> Marcelino Barros

Migration endereço cliente -> Jurandir Melo

Listar serviço -> Gustavo Torres

Listar contrato -> Marcelino Barros

Feature serviço -> Fabio Freire

Feature contrato -> Marcelino Barros

Ajustes scenarios admin -> Jurandir Melo

Ajustes scenarios clientes -> Jurandir Melo

Scenarios serviço -> Fabio Freire

Scenarios contrato -> Marcelino Barros

Ajustes Testes admin (cucumber) -> Jurandir Melo

Ajustes Testes clientes (cucumber) -> Jurandir Melo

Testes serviço (cucumber) -> Fabio Freire

Testes contrato (cucumber) -> Marcelino Barros

Testes models cliente -> Marcelino Barros

Testes models trabalhador -> Marcelino Barros

Testes models admin -> Marcelino Barros

Testes models serviço -> Gustavo Torres

Testes model contrato -> Marcelino Barros

Atualizar projeto no Heroku -> Gustavo Torres

Postmortem 3ª iteração -> Gustavo Torres

d) O que não foi feito?

Atividade -> Responsável

Relação Contrato-Serviço -> Gustavo Torres e Marcelino Barros

e) O que será feito na próxima iteração?

Atividade -> Responsável

Relação Contrato-Serviço -> Equipe

Adição das seeds admin, cliente, trabalhador -> Equipe

Ajustes finais -> Equipe

Postmortem 4ª iteração -> Equipe

Heroku 4ª iteração -> Equipe

f) Lições aprendidas:

Como equipe, aprimoramos habilidades de escrita de código e teste, aprimoramos o uso de git e github e, por fim, realizamos reuniões enfatizando no fluxo de trocas de ideias, desempenho e agilidade na realização da iteração.