# **Postmortem**

Resumo do que funcionou, e não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o sistema

a) Período de duração: Início:03/05/2022, Término: 16/05/2022

#### b) O que estava planejado?

Atividade -> Responsável

Relação Cliente-Contrato -> Gustavo Torres

Relação Trabalhador-Serviço -> Gustavo Torres

Refatoração de método no Controller -> Fábio Freire

Refatoração do teste de model -> Jurandir Melo

Adição de arquivos no gitignore -> Marcelino Barros

Aplicação do CSS -> Marcelino Barros

Postmortem 4ª iteração -> Fábio Freire

Heroku 4ª iteração -> Marcelino Barros

Diagrama UML -> Gustavo Torres

Release -> Fábio Freire

## c) O que foi feito?

Atividade -> Responsável

Relação Cliente-Contrato -> Gustavo Torres

Relação Trabalhador-Serviço -> Gustavo Torres

Refatoração do teste de model -> Jurandir Melo

Adição de arquivos no gitignore -> Marcelino Barros

Postmortem 4ª iteração -> Fábio Freire

Heroku 4ª iteração -> Marcelino Barros

Diagrama UML -> Gustavo Torres

Release -> Fábio Freire

### d) O que não foi feito?

Atividade -> Responsável Refatoração de método no Controller -> Fábio Freire Aplicação do CSS -> Marcelino Barros

## e) O que será feito na próxima iteração?

Atividade -> Responsável

## f) Lições aprendidas:

Como equipe, aprimoramos habilidades de fatoração e manutenção de código bem como aprimoramos o uso de git e github e, por fim, reforçamos conhecimentos sobre construção do Diagrama UML.